

П Р И К А З

от 19 декабря 2018 г.

№ 1706-н

**Об утверждении плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры
в Калужской области на 2019 год**

В целях реализации соглашения о сотрудничестве от 23.01.2012 № 2 между Правительством Калужской области и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Калужской области на 2019 год (прилагается).

Министр экономического развития
Калужской области



И.Б. Веселов

Приложение
к приказу
министерства экономического
развития Калужской области
от 19.12.2018 № 1706-н

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Калужской области на 2019 год

	Наименование объектов, сооружений или видов работ	Источники финансирования	Приблизительная стоимость работ (млн. руб.)	Фактическое состояние	Планируемые сроки сдачи
Индустриальный парк «Ворсино»					
1	Строительство объекта: «Сеть дождевой канализации для предприятий, расположенных на Восточной площадке-1 Индустриального парка «Ворсино». 2 этап строительства»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	25,5	Прохождение гос. экспертизы проекта Строительство не начато	2019 год
2	Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого давления ООО «Индустриальный парк «Ворсино». 1-я Восточная площадка, Калужская область, Боровский район. 7 этап, 2-я очередь строительства»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	1,1	Прохождение гос. экспертизы проекта Строительство не начато	2019 год
3	Строительство объекта: «Фармацевтический завод НоваМедика по производству стерильных лекарственных средств в Калужской области. Сеть электроснабжения 10 кВ»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	13,3	Прохождение гос. экспертизы проекта Строительство не начато.	2019 год
4	Строительство объекта: «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории электроснабжения промышленных предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 2 этап строительства»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	7,5	Прохождение гос. экспертизы проекта Строительство не начато	2019 год
5	Строительство объекта: «Распределительный пункт 10кВ РП-10-УХЛ1 с кабельными линиями максимальной мощностью 10 МВт по второй категории надежности для ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2», ООО «ЭЛА Контейнер РУ» и перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	26,5	Прохождение гос. экспертизы проекта Строительство не начато	2019 год
6	Проектирование и строительство сети электроснабжения до точки подключения инвестиционного объекта ООО «Парт Инн»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	2,2	Работы не начаты (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год

7	Проектирование и строительство сети электроснабжения до точки подключения инвестиционного объекта ООО «Б-Фарм»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	8,2	Работы не начаты (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год
8	Проектирование и строительство объекта: «Сеть дождевой канализации ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2», ООО «ЭЛА Контейнер РУ» и перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»	5,6	Ведется проектирование	2019 год
9	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	10,0	Работы не начаты	2019 год
10	Проектирование и строительство объекта «Вынос инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации) на Западной площадке индустриального парка «Ворсино» в районе предприятия «Тотал Восток»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	20,0	Ведется проектирование	2019 год
11	Строительство объекта «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 1 этап.»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	450,0	Подготовка к гос. экспертизе проекта Работы не начаты	2019 год
12	Проектирование объекта «Реконструкция автомобильных дорог с организацией движения общественного транспорта на Западной площадке индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	10,0	Проведены инженерные изыскания	2019 год
13	Строительство объекта «Реконструкция автомобильных дорог с организацией движения общественного транспорта на Западной площадке индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	100,0	Работы не начаты	2019 - 2020 год
14	Предпроектные изыскания «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования распределительной сети водоснабжения Западной площадки ИП «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	0,2	Работы не начаты	2019 год
15	Проектирование и строительство объекта «Насосная станция 3-го подъема на Западной площадке индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	50,0	Работы не начаты (по результатам предпроектных изысканий)	2019 год
16	Проектирование объекта «Пруд-регулятор поверхностного стока ливневой канализации Западной площадки индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	0,5	Работы не начаты	2019 год

17	Строительство объекта «Пруд-регулятор поверхностного стока ливневой канализации Западной площадки индустриального парка «Ворсино»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	4,5	Работы не начаты	2019 год
Итого по объектам индустриально парка «Ворсино»			735,1		
	Собственные средства ООО ИП «Ворсино»		76,6		
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»		658,5		
Индустриальный парк «Грабцево»					
18	Проектирование и строительство объекта «Дополнительная парковка на 200 машиномест (в соответствии с СоС с ООО «Фольксваген Груп Рус» завод двигателей, п.2.2.6)	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	46,7	Работы не начаты	2019 год (при условии получения подтверждения и обоснования от ФВ и согласования Правительством Калужской области)
19	Итого по объектам Индустриального парка «Грабцево»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	46,7		
Индустриальный парк «Росва»					
20	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Росва»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	15,0	Работы не начаты	2019 год
21	Проектирование и строительство объекта «Ливневая канализация Северной и Восточной площадок на территории ИП «Росва» Калужской области. 3 этап»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	27,6	Корректировка проекта (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год
22	Строительство сетей инженерной инфраструктуры для комплексного развития Северной площадки ИП «Росва» г. Калуги	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	24,0	Выполнено проектирование (начало работ при	2019 год

				наличии подтверждения от инвестора)	
23	Проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ и РП 10 кВ на Восточной площадке ИП «Росва»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	100,0	Работы не начаты (после проекта планировки территории) (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год
24	Проектирование и строительство объекта «Сети ливневой канализации Северной площадки ИП «Росва» г. Калуга»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	15,0	Ведется проектирование	2019 год
	Итого по объектам индустриально парка «Росва»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	181,6		
Индустриальный парк «Калуга-Юг»					
25	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	6,0	Работы не начаты	2019 год
26	Корректировка проектов автомобильных дорог в индустриальном парке «Калуга-Юг»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	10,0	Работы не начаты (после проекта планировки территории)	2019 год
27	Проектирование и строительство объекта «Пешеходные дорожки индустриального парка «Калуга-Юг»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	8,2	Работы не начаты (после проекта планировки территории)	2019 год
	Итого по объектам индустриального парка «Калуга-Юг»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	24,2		

Индустриальный парк «Сосенский»

28	Строительство системы электроснабжения индустриального парка «Сосенский»	За счет средств бюджета Калужской области	85,0	Работы не начаты (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год
29	Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области	За счет средств бюджета Калужской области	27,2	Работы не начаты (начало работ при наличии подтверждения от инвестора)	2019 год
Итого по объектам индустриального парка «Сосенский»		За счет средств бюджета Калужской области	112,2		

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга»

Людиновская площадка

30	Сети и сооружения самотечной дождевой канализации (III этап)	Федеральный бюджет	364,99	Ведется строительство	III квартал 2019
31	Автомобильные дороги промышленных предприятий с освещением (II этап)	Федеральный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга»	463,8	Ведется строительство	III квартал 2019
32	Автомобильные дороги промышленных предприятий с освещением (I этап)	Федеральный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга»	96,99	Конкурсные процедуры на СМР	II квартал 2019
33	Сети сооружения хозяйственно-питьевого производственного-противопожарного водопровода	Федеральный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга»	221,79	Ведется строительство	III квартал 2019
34	Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации	Федеральный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга»	446,51	Ведется строительство	II квартал 2019
35	Слаботочные сети	Федеральный бюджет, Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	27,11	Получено положительное заключение экспертизы	IV квартал 2019
36	Внутриплощадочные сети и сооружения электроснабжения 10 и 110 кВ	Федеральный бюджет	604,4	Ведется строительство	II квартал 2019

37	Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ	Федеральный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга»	507,4	Модернизация объекта	II квартал 2019
38	Электроснабжение ООО Кроношпан	Источник не определен	343,14		III квартал 2019
39	ПС 220 кВ Войлово	Федеральный бюджет	860,7	Завершаются пусконаладочные работы	декабрь 2018 года
Итого Людиновская площадка			3936,83		
Боровская площадка					
40	Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации I и II этап	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	302,89	Получено положительное заключение экспертизы	2019-2020
41	Сети и сооружения самотечной дождевой канализации	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	396,17	Ведется проектирование	2019-2020
42	Сети и сооружения электроснабжения 110кВ I и II этап	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	538,1	Получено положительное заключение экспертизы	IV квартал 2019
43	Сети и сооружения электроснабжения 10 кВ	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	300,1	Получено положительное заключение экспертизы	2019-2020
44	Автомобильные дороги промышленных предприятий с освещением	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	1004,1	Ведется проектирование	2019-2020
45	Ограждение территории	Региональный бюджет, часть не определена	64	Получено положительное заключение	2020

				экспертизы	
46	Здания и сооружения объектов таможенной инфраструктуры	Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	166,7	Ведется проектирование	2019-2020
47	Внешние инженерные инфраструктура. Внеплощадочная подъездная автомобильная дорога.	Региональный бюджет, часть не определена	189	Ведется проектирование	III квартал 2019
48	Кабельная линия от ПС Русиново мощностью 5 МВт	Источник не определен	41		II квартал 2019
49	Сети и сооружения хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода	Федеральный бюджет Региональный бюджет Собственные средства ОЭЗ ППТ «Калуга», часть не определена	474,53	Ведется проектирование	2019-2020
	Итого Боровская площадка		3476,59		
	Итого по объектам ОЭЗ ППТ «Калуга»		7413,42		
Муниципальное образование «Город Калуга»					
50	Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства «Строящийся отдельно стоящий объект торговли и бытового обслуживания гипермаркет «Глобус»	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	19,852	Работы по реконструкции сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности сетей	31.08.2019
51	Строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоснабжения для подключения объекта капитального строительства «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г.Калуге, ул. Ленина, д. 57	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	12,272	Заключен договор на проектирование сетей водоснабжения	30.06.2019
52	Строительство (реконструкция) сетей водоотведения объекта капитального строительства: «строительство спортивного	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	86,089	Заключен договор на проектирование	30.06.2019

	комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге»			сетей водоотведения	
53	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства «Строящееся здание торгового назначения»	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	0,061	Работы по выполнению мероприятий планируется начать в 2019 году	31.12.2019
54	Строительство (реконструкция) сетей водоотведения объекта капитального строительства» Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой»	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	4,697	Мероприятия по подключению – строительство сетей водоотведения выполнены	30.06.2019
55	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства: «Строящийся производственный комплекс по сборке и монтажу оборудования для многоцелевых комплекс по обслуживанию автомобилей и автосалонов	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	0,299	Работы по выполнению мероприятий планируется начать в 2019 году	06.10.2019
	Итого по объектам МО «Город Калуга»	Средства ГП «Калугаоблводоканал»	123,27		
Муниципальный район «Боровский район Калужской области»					
56	ПС 220 кВ Созвездие д. Доброино	Средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1285,371	Завершаются пусконаладочные работы	Декабрь 2018
57	Очистные сооружения канализации в п. Ермолино Боровского района Калужской области с увеличением производительности до 20 000 м3/сутки для подключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга»	Областной бюджет	782,6	Имеется ПСД	2020 год
58	Сети водоотведения в г. Ермолино Боровского района Калужской области для подключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга»	Областной бюджет	361,6	Имеется ПСД	2020 год

59	Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена трансформатора Т-2 с 10МВА на 16 МВА	Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	21,881	ПДС проходит государственную экспертизу	3 кв.2019
60	Реконструкция ПС 110 кВ Вега с замбой силового трансформатора Т-1 с 16 МВА на 40 МВА	Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	49,324	ПДС проходит государственную экспертизу	3 кв. 2019
61	Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 40 МВА	Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	40,356	ПДС проходит государственную экспертизу	2020 год
Итого по объектам муниципального района «Боровский район Калужской области»			2541,132		
		Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1396,932		
		Областной бюджет	1144,2		
Муниципальный район «Жуковский район Калужской области»					
62	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силового трансформатора Т-2 с 25 МВА на 40 МВА	Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	62,320	Подготовка к заключению договора на СМР	4 кв. 2019 год
	Итого по объектам муниципального района «Боровский район Калужской области»	Собственные средства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	62,320		
Муниципальный район «Малоярославецкий район Калужской области»					
63	Технологическое присоединение ООО «Малоярославецкий солепромысел» к сетям газоснабжения ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	31,4	Работы ведутся в соответствии с договором на подключение с ОАО «Малоярославец межрайгаз»	2019 год
64	Строительство объекта: «Линия электроснабжения к объекту: «Освоение Воробьевского участка месторождения каменной соли Малоярославецкого района Калужской области»	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	6,2	Работы не начаты	2019 год (при наличии подтверждения от инвестора)

65	ПС 500 кВ Обнинская с заходами, вблизи д. Тиняково Малоярославецкого района	Средства ПАО «ФСК ЕЭС»	3227,7	Подготовительные работы Начало строительства – 2019 год	2022 год
Итого по объектам муниципального района «Малоярославецкий район Калужской области»			3265,3		
		Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»	37,6		
		Средства ПАО «ФСК ЕЭС»	3227,7		
Муниципальный район «Спас-Деменский район Калужской области»					
66	Реконструкция автодороги Стайки-Алфимово-Давыдово (подъезд к ферме КРС «Стайки») на участке с км 0+000 по км 1+300 в Спас-Деменском районе Калужской области	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	80.654	Реконструкция дороги, IV технической категории	декабрь 2019 год
	Итого по объектам муниципального района «Спас-Деменский район Калужской области»	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	80,654		
Муниципальный район «Сухиничский район Калужской области»					
67	Строительство автодороги «Сухиничи-Верховая» объект ООО «Молоко Групп» в Сухиничском районе	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	24.887	Строительство новой дороги, V технической категории	декабрь 2019 год
68	Реконструкция автодороги «Стрельня-Фролово» - объект КФХ Бырля С.П. в Сухиничском районе Калужской области	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	64,269	Реконструкция дороги, V технической категории	декабрь 2019 год

69	Реконструкция автодороги «Шлиппово-Угра» - Наумово (подъезд к ферме КРС «Наумово») на участке с км 0+000 по км 1+316 в Сухиничском районе Калужской области	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	50,220	Реконструкция дороги, IV технической категории	декабрь 2019 год
	Итого по объектам муниципального района «Сухиничский район Калужской области»	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	139,376		
Муниципальный район «Ульяновский район Калужской области»					
70	Строительство автодороги «Поздняково-Касьяново»-«Лосев» в Ульяновском районе Калужской области	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	67,575	Строительство новой дороги, V технической категории	декабрь 2019 год
	Итого по объектам муниципального района «Ульяновский район Калужской области»	Федеральный, областной (средства Дорожного фонда Калужской области), местный бюджеты	67,575		