

Приложение  к приказу
                                                                                                                                                                                          		министерства экономического 
                                                                                                                                                                                       		развития Калужской области
                                                                                                                                                                                          		от ________________ № _____


План развития индустриальных парков на территории Калужской области на 2022 год


	№ п/п
	Наименование объектов,
сооружений или видов работ
	Источники финансирования
	Фактическое состояние
	Планируемые
сроки сдачи

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Индустриальный парк «Ворсино»

	1
	Строительство объекта «Соединительный путь инфраструктуры необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути нового парка станции «Ворсино»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	СМР
	2022 год

	2
	Переустройство ВЛ-110 кВ Созвездие - Колосово (компенсация расходов ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	СМР
	2022 год

	3
	 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Автомобильная дорога в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской области. Парковки для автомобилей. 1-й этап строительства», с устройством путепровода через железную дорогу на км 5+800 - км 6+489 и устройством транспортной развязки на примыкании к автомобильной дороге М3 «Украина» – ЕЛИП на км 8+891 – км 9+251» 
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	ПИР
	2022 год

	4
	Проектирование и строительство объекта: «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 2 этап. Автоматизированные системы контроля и управления парковочным комплексом»
	Не определен
	Планирование
	2022 год

	5
	Строительство объекта «Распределительный пункт 10кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по второй кате-гории надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 индустриального парка «Ворсино»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	объект введен в эксплуатацию
	2022 год 

	6
	[bookmark: _GoBack] «Сети водоснабжения до точки подключения инвестиционного объекта для ООО «Пластвэй»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	СМР
	2022 год 


	6.1
	Проектирование
	
	работы выполнены
	2022 год

	6.2
	Строительство
	
	конкурс СМР
	2022 год 

	7
	 «Сети хозяйственно-бытовой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО «Пластвэй»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	СМР
	2022 год

	7.1
	Проектирование
	
	работы выполнены
	2022 год

	7.2
	Строительство
	
	конкурс СМР
	2022 год

	8
	 «Сети ливневой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО «Пластвэй» 
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	СМР
	2022 год 

	8.1
	Проектирование
	
	работы выполнены
	2022 год

	8.2
	Строительство
	
	конкурс СМР
	2022 год

	9
	 «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для ООО «Пластвэй» максимальной мощностью 3,0 МВт»
	
Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	СМР
	2022 год

	9.1
	Проектирование
	
	работы выполнены
	2022 год

	9.2
	Строительство
	
	конкурс СМР
	2022 год

	10
	 Строительство объекта «Резервная скважина № 4а по адресу: Калужская область, Боровский район, индустриальный парк «Ворсино»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	СМР 
	2022 год

	11
	 «Реконструкция водозаборных сооружений»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	Геологическое изучение недр
	2024 год

	11.1
	Проведение оценки запасов питьевых подземных вод участка месторождения подземных вод, расположенного вблизи д. Ивакино Боровского района Калужской области, выполнение проекта на геологическое изучение недр расположенного вблизи п. Ивакино Боровского района Калужской области. 
	
	геологическое изучение недр
	2022 год

	11.2
	Бурение скважин (13 скважин)
	
	работы ведутся
	2022 год

	11.3
	Проектирование
	
	Работы не начаты
	2022-2023

	11.4
	Строительство
	
	Работы не начаты
	2023-2024 

	12
	«Реконструкция биологических очистных сооружений»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино
	ПИР
	2024 год

	12.1
	Проектирование объекта
	
	работы ведутся
	2022-2023

	12.2
	Строительство
	
	Работы не начаты
	2023-2024

	13
	«Насосная станция III подъема системы водоснабжения индустриального парка «Ворсино»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	ПИР
	2024 год

	13.1
	Проектирование объекта
	
	работы ведутся
	2022 год

	13.2
	Строительство
	
	Работы не начаты
	2023 год

	14
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Почта Парк. Система электроснабжения 10 кВ» (40-ИБК-К-11ОЭЗ1)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Работы не начаты
	2023 год

	15
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Почта Парк. Система водоснабжения» (40-ИБК-К-11ОЭЗ2)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Работы не начаты
	2023 год

	16
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Почта Парк. Система водоотведения поверхностных стоков» (40-ИБК-К-11ОЭЗ3)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Работы не начаты
	2023 год

	17
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Почта Парк. Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков» (40-ИБК-К-11ОЭЗ4)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Работы не начаты
	2023 год

	18
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Почта Парк. Подъездные автомобильные дороги» (40-ИБК-К-11ОЭЗ5)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Работы не начаты
	2023 год


	Индустриальный парк «Грабцево»

	19
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Система электроснабжения 10 кВ в индустриальном парке «Грабцево». Кабельная линия и РП-10 кВ»
	Не определен
	Работы не начаты
	2023 год

	20
	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения ГП КО «Калугаоблводоканал» с дополнительным объемом 2000 м3/сут.
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	Договор ТП
	2023 год

	Индустриальный парк «Росва»

	   21
	Реконструкция откосов, прилегающих к земельному участку ООО «Континентал Рус»
	Собственные средства
	СМР
	2022 год

	Индустриальный парк «Сосенский»

	22
	Снятие ограничений по использованию земельного участка (вынос ВЛ-10 кВ)
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	СМР
	2022 год

	23
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области»
	Не определен
	ППТ, ПМТ
	2022 год

	24
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение индустриального парка «Сосенский» Козельского района, Калужской области»
	Не определен
	ППТ, ПМТ
	2022 год

	Индустриальный парк «Воротынск»

	25
	Реконструкция системы водоснабжения индустриального парка «Воротынск»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» 
	СМР
	2022 год

	26
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Система электроснабжения 10 кВ индустриального парка «Воротынск»
	Не определен
	Работы не начаты
	2022 год

	Индустриальный парк «Кондрово»

	27
	Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье», 5 МВт
	Не определен
	Договор ТП
	2024 год

	28
	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения ГП КО «Калугаоблводоканал» (700 куб. м)
	Не определен
	Работы не начаты
	2024 год

	29
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Подъездная автомобильная дорога с освещением к промышленным предприятиям, расположенным на территории индустриального парка «Кондрово»
	Не определен
	ПИР
	2023 год

	30
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Подъездная автомобильная дорога с освещением к территории индустриального парка «Кондрово» (Западный подъезд)
	Не определен
	ПИР
	2023 год

	31
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Примыкание подъездной автомобильной дороги с освещением к промышленным предприятиям, расположенным на территории индустриального парка «Кондрово», к автомобильной дороге III категории Калуга – Медынь на км 41+260 (лево)
в Дзержинском районе Калужской области»
	Не определен
	Работы не начаты
	2023 год

	32
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Система водоснабжения и водоотведения индустриального парка «Кондрово». 1 этап»
	Не определен
	ПИР
	2023 год

	33
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Система водоотведения поверхностных стоков с территории индустриального парка «Кондрово». 1 этап»
	Не определен
	ПИР
	2023 год

	34
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Система электроснабжения 10 кВ индустриального парка «Кондрово». 1 этап»
	Не определен
	Работы не начаты
	2023 год















