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План развития индустриальных парков на территории Калужской области на 2021 год

	№ п/п
	Наименование объектов,
сооружений или видов работ
	Источники финансирования
	Приблизительная стоимость работ,
млн. руб.
	Фактическое состояние
	Планируемые
сроки сдачи

	Индустриальный парк «Ворсино»

	1
	Строительство объекта "Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной площадки индустриального парка "Ворсино" (Старомихайловский РПК)
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	18,2
	Выполнено проектирование, строительство не начато
	2021 год

	2
	Проектирование и строительство объекта «Распределительный пункт 10кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по второй категории надежности для ООО «АКМ-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 индустриального парка «Ворсино»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	25,0
	Ведется проектирование, строительство не начато
	2021 год

	3
	Проектирование объекта "Сети водоснабжения до точки подключения инвестиционного объекта для ООО "Пластвэй"
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	0,6
	Работы не начаты
	2021 год

	4
	Проектирование объекта "Сети хозяйственно-бытовой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО "Пластвэй"
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	0,5
	Работы не начаты
	2021 год

	5
	Проектирование объекта "Сети ливневой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО "Пластвэй"
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	0,5
	Работы не начаты
	2021 год

	6
	Проектирование объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для ООО "Пластвэй" максимальной мощностью 3,0 МВт»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	0,6
	Работы не начаты
	2021 год

	7
	Строительство объекта: «Система водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральная «Индустриального парка «Ворсино». Насосная станция 1-го подъема. Скважина №5»
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	5,0
	Работы ведутся
	2021 год

	8
	Проектирование и строительство объекта: «Резервная скважина № 4а по адресу: Калужская область, Боровский район, индустриальный парк «Ворсино» 
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	9,0
	Ведутся проектно-изыскательские работы
	2021 год

	9
	Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка «Ворсино» (Восточная, Центральная и Северные площадки)
	Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
	2,7
	Работы не начаты
	2021 год

	10
	Проектирование и строительство объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для ООО «АРХБУМ-ПАК» максимальной мощностью 2 МВт»
	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»
	11,2
	Работы не начаты
	2021 год

	11
	Проектирование и строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления для ООО «АРХБУМ-ПАК», расположенный на территории индустриального парка «Ворсино» Боровского района Калужской области» 
	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»
	3,8
	Работы не начаты
	2021 год

	12
	Проведение оценки запасов питьевых подземных вод участка месторождения подземных вод, расположенного вблизи д. Ивакино Боровского района Калужской области, выполнение проекта на геологическое изучение недр расположенного вблизи п. Ивакино Боровского района Калужской области. Бурение скважин (5 шт.)
	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»
	15,5
	Работы не начаты
	2021 год

	13
	Разработка проекта планировки  и проекта межевания индустриального парка «Ворсино»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	1,4
	Ведется проектирование
	2020 год

	14
	Строительство объекта: «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 1 этап.»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	50,0
	Ведутся строительно-монтажные работы
	2021 год

	15
	Проектирование объекта: «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 2 этап.»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	5,0
	Ведется проектирование
	2021 год

	16
	Строительство объекта «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 2 этап.»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	25,0
	Работы не начаты
	2021 год

	17
	Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской области. Парковки для автомобилей. 1-й этап строительства» Этап 2. Реконструкция кольцевой развязки. Мостовой переход через железную дорогу»  
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	25,0
	Проведены инженерные изыскания
	2021-2022 год

	18
	Проектирование объекта «Соединительный путь необщего пользования к железнодорожному пути общего пользования нового парка станции «Ворсино»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	9,6
	Ведется проектирование
	2021 год

	19
	Строительство объекта «Соединительный путь необщего пользования к железнодорожному пути общего пользования нового парка станции «Ворсино»
	Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области»
	140,0
	Работы не начаты
	2021-2022 год

	Итого по объектам индустриального парка «Ворсино»
	348,6
	
	

	
	Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»
	92,6
	
	

	
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области» 
	256,0
	
	

	Индустриальный парк «Грабцево»

	20
	Разработка проекта планировки  и проекта межевания территории индустриального парка «Грабцево»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,0
	Ведется проектирование
	2021 год

	21
	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения (2000 м3/сут., ФУЯО)
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	75,0
	Работы не начаты
	2021 - 2022 год

	Итого по объектам индустриального парка
«Грабцево»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	77,0
	
	

	Индустриальный парк «Росва»

	22
	Разработка проекта планировки  и проекта межевания 
территории индустриального парка «Росва»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,0
	Ведется проектирование
	2021 год

	23
	Технологическое присоединение ИП «Росва» к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	3,0
	Ведутся работы
	2021 год

	24
	Снятие ограничений по использованию земельного участка (вынос КЛ-10 кВ)
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	5,3
	Ведутся работы
	2021 год

	25
	Работы по восстановлению откосов, прилегающих к земельному участку ООО «Континентал Калуга»
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	30,0
	Работы не начаты
	2021 год

	Итого по объектам индустриального парка «Росва»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	40,3
	
	

	Индустриальный парк «Калуга-Юг»

	26
	Корректировка проектов автомобильных дорог №№ 1, 2,  3, 4 в индустриальном парке «Калуга-Юг»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	10,0
	Работы не начаты
	2021 год

	
	Итого по объектам индустриального парка «Калуга-Юг»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	10,0
	
	

	Индустриальный парк «Сосенский»

	27
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы электроснабжения индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,6
	Ведется проектирование
	2020 год

	28
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,5
	Ведется проектирование
	2020 год

	29
	Проектирование объекта «Автомобильная дорога с освещением для подъезда к промышленному предприятию ООО «Рустрейдинг» в индустриальном парке «Сосенский»»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,6
	Выполнено
	2021 год

	30
	Проектирование объекта «Газоснабжение земельного участка с кад. № 40:10:000000:204. 2 этап. Газоснабжение предприятия ООО «Рустрейдинг»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,7
	Выполнено
	2021 год

	31
	Проектирование объекта «Водоснабжение земельного участка с кад. № 40:10:000000:204. 2 этап. Водоснабжение предприятия ООО «Рустрейдинг»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,4
	Выполнено
	2021 год

	32
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение индустриального парка «Сосенский» Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,7
	Ведется проектирование
	2021 год

	33
	Проектирование объекта «Кабельная линия КЛ-10 кВ для электроснабжения предприятия ООО «Рустрейдинг» в индустриальном парке «Сосенский»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,7
	Работы не начаты
	2021 год

	34
	Корректировка проекта планировки  и проекта межевания территории индустриального парка «Сосенский»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,2
	Работы не начаты
	2021 год

	35
	Снятие ограничений по использованию земельного участка (вынос ВЛ-10 кВ)
	Собственные средства 
АО «Корпорация развития Калужской области»
	1,8
	Ведутся работы
	2021 год

	36
	Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	31,0
	Работы не начаты
	2021 год

	37
	Строительство объекта «Строительство системы электроснабжения индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	53,0
	Работы не начаты
	2021 год

	38
	Строительство объекта «Газоснабжение индустриального парка «Сосенский» Козельского района, Калужской области»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	15,0
	Работы не начаты
	2021 год

	
	Итого по объектам индустриального парка «Сосенский»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	105,2
	
	

	Индустриальный парк «Воротынск»

	39
	Переуступка прав на технологическое присоединение 14 МВт от ПС Восток
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	1,0
	Работы не начаты
	2021 год

	40
	Разработка проекта планировки  и проекта межевания 
территории индустриального парка «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,0
	Работы не начаты
	2021 год

	41
	Проектирование объекта «Система электроснабжения 10 кВ индустриального парка «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,8
	Работы не начаты
	2021 год

	42
	Проектирование объекта «Водоснабжение предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,8
	Работы не начаты
	2021 год

	43
	Проектирование объекта «Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	0,8
	Работы не начаты
	2021 год

	44
	Проектирование объекта «Водоотведение поверхностных стоков предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	1,6
	Работы не начаты
	2021 год

	45
	Проектирование объекта «Автомобильная дорога с освещением для подъезда к предприятию ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	1,5
	Работы не начаты
	2021 год

	46
	Реконструкция системы водоснабжения индустриального парка «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	30,0
	Работы не начаты
	2021 год

	
	Итого по объектам индустриального парка «Воротынск»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	40,5
	
	

	Индустриальный парк «Кондрово»

	47
	Разработка проекта планировки  и проекта межевания 
территории индустриального парка «Кондрово»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,0
	Работы не начаты
	2021 год

	
	Итого по объектам индустриального парка «Кондрово»
	Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»
	2,0
	
	

	
	ВСЕГО по паркам:
	623,6
	
	



