
  

 
Утвержден приказом управления архитектуры и 

градостроительства Калужской области от 20.06.2022  № 49 

(в ред. приказа от 12.05.2023 №15) 

 

 

Примерный алгоритм действий инвестора для получения разрешении на ввод объекта в эксплуатацию* 

№ п/ 

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

   Примечание 

1 Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию 

1.1 

Подписание 

акта приемки 

объекта капи-

тального строи-

тельства (в случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора 

строительного 

подряда) 

В соответствии с 

договором 

 

В соот- 

ветствии 

с догово-

ром 

В соответствии с договором Подписанный акт

 приемки 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Пункт 4 части 3 

статьи 55 Градо-

строительного ко-

декса Российской 

Федерации (далее - 

ГрК РФ) 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 

1.2 

Подписание акта, 

подтверждающего 

соответствие 

В соответствии с 

договором 
— 

В 

соответст

вии 
В соответствии с договором 

Подписанный акт 
Пункт 6 части 3 

статьи 55 ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

— 



 

№ 

п/ п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

параметров постро-

енного, рекон-

струированного 

объекта капитального 

строительства 

проектной 

документации 

 
 

 с догово-

ром 

 

подтверждающий 

соответствие 

параметров 

построенного, 

реконстру-

ированного объ-

екта капитального 

строительства 

проектной 

документации 

 

строительства 
 

1.3 

Подписание акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) по-

строенного, ре-

конструированного 

объекта капитального 

строительства к 

сетям инженерно-

технического 

обеспечения 

15 рабочих дней 

 

 

1 Составленный ресурсос-

набжающей организацией 

(далее - РСО) акт о 

подключении (техноло-

гическом присоединении) 

Подписанный РСО 

и инвестором акт о 

подключении (тех-

нологическом 

присоединении) 

Статья 52.1 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства, 

для которых 

подключение 

(технологи-

ческое при-

соединение) 

предусмот-

рено про-

ектной до-

кументацией. 

 

  



 

№ 

п/ 

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1.4 
Подготовка схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, рекон-

струированного 

объекта капитального 

строительства. распо-

ложение сетей 

инженерно-тех-

нического обес-

печения в границах 

земельного участка и 

планировочную орга-

низацию земельного 

участка и 

подписанная лицом, 

осуществляющим 

строительство, за ис-

ключением случаев 

строительства, рекон 

струкции линейного 

объекта 

В соответствии с 

договором 

 

В соот- 

ветствии 

с догово-

ром 

В соответствии с договором Подписанная 

схема, отобра-

жающая распо-

ложение постро-

енного, рекон-

струированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства. распо-

ложение сетей 

инженерно-         

технического обес-

печения в грани-

цах земельного 

участка и плани-

ровочную орга-

низацию земель-

ного участка и 

подписанная ли-

цом, осуществ-

ляющим строи-

тельство. за ис-

ключением слу-

чаев 

строительства,  

реконструкции 

линейного объекта 

Пункт 8 части 3 

статьи 55 ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 

  



 

№ 

п/п 

Шаг' алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1.5 

Получение за-

ключения органа 

государственного 

строительного 

надзора о соот-

ветствии по 

строенного, ре-

конструированного 

объекта капитального 

строительства 

указанным в 

пункте 1 части 5 

статьи 49 ГрК РФ 

требованиям 

проектной доку-

ментации, за-

ключение упол-

номоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

экологического 

надзора 

федерального органа 

исполнительной, 

выдаваемое в слу- 

чаях, 

5 рабочих дней 

без времени 

выездной про-

верки, прово-

димой органами 

регионального 

государственного 

строительного 

надзора ( далее - 

итоговая про-

верка) 

 

7 1. Общий и (или) специ-

альный журналы; 

2. Исполнительная доку-

ментация, в том числе акты 

освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей 

инженерно-технического 

обеспечения, оказывающих 

влияние на безопасность, 

контроль за выполнением 

которых не может быть 

проведен после выполнения 

других работ, а также без 

разборки или повреждения 

строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

3. Акты об устранении 

нарушений (недостатков 1 

применительно к 

выполненным работам, 

выявленных в процессе 

проведения строительного 

контроля и осуществления 

государственного 

строительного надзора;  

Заключение органа 

государственного 

строительного 

надзора о соот-

ветствии по-

строенного, ре-

конструирован-

ного объекта ка-

питального 

строительства 

указанным в 

пункте 1 части 5 

статьи 49 ГрК РФ 

требованиям 

проектной доку-

ментации, за-

ключение упол-

номоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

экологического 

надзора 

федерального 

органа исполни-

тельной власти, 

выдаваемое 

Статья 54 ГрК РФ. 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

июня 2021 г. № 

1087 «Об утвер-

ждении 

Положения о 

федеральном гос-

ударственном 

строительном 

надзоре», 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 1 декабря 

2021 г. №2161 «Об 

утверждении об-

щих требований к 

организации и осу-

ществлению 

регионального 

государственного 

строительного 

надзора, внесении 

изменений в 

постановление 

При строи-

тельстве, ре-

конструкции 

объектов 

капитального 

строительства, 

проектная 

документация 

которых 

подлежит 

экспертизе в 

соответствии

 со 

статьей 49 

ГрК РФ, за 

исключением 

случая, преду-

смотренного 

частью 3.3 

статьи 49 ГрК 

РФ 

Получение 

заключения 

органа 

государственног

о строительного 

надзора о 

соответствии 

построенного, 

реконструирова

нного объекта 

капитального 

строительства 

происходит в 

течение 5 рабо-

чих дней со дня 

завершения 

итоговой 

проверки 

  



 

№ 

и/ п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

предусмотренных в 

части 5 статьи 54 ГрК 

РФ 

   

4 Результаты экспертиз, 

обследований, лабораторных 

и иных испытаний 

выполненных работ, 

проведенных в процессе 

проведения строительного 

контроля; 

5. Документы, подтвер-

ждающие проведение 

контроля качества при-

меняемых строительных 

материалов; 

6. Документы, подтвер-

ждающие исполнение 

постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях; 

7. Акты, подтверждающие 

выполнение в соответствии с 

техническими условиями и 

проектной документацией 

работ, подписанные 

эксплуатирующими 

организациями 

в случаях, преду-

смотренных в 

части 5 статьи 54 

ГрК РФ 

Российской Феде-

рации от 30 июня 

2021 г. № 1087 и 

признании утра-

тившими силу не-

которых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации», «СП 

68.13330.2017. 

Свод правил. При-

емка в эксплуата-

цию законченных 

строительством 

объектов. Основ-

ные положения. 

Актуализирован-

ная редакция 

СНиП 3.01.04-87» 

  

  



 

№ 

п/ и 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1.6 

Заключение договора 

обязательного 

страхования 

Не установлен 
 

Не уста-

новлено 

В соответствии с 

требованиями страховой 

организации 

Документ, 

подтверждающий 

заключение 

договора обяза-

тельного страхо-

вания гражданской 

ответственности 

владельца 

опасного объекта 

Пункт 10 части 3 

статьи 55 ГрК РФ 

Для опасного 

объекта 

 

1.7 

Подписание акта 

приемки 

выполненных работ 

по сохранению 

объекта культурного 

наследия 

15 рабочих дней 

после дня утвер-

ждения отчетной 

документации 

 

В соот- 

ветствии 

с догово-

ром 

Утвержденная органом 

охраны объектов куль-

турного наследия отчетная 

документация, включая 

научный отчет о вы-

полненных работах 

Акт приемки 

выполненных 

работ по сохра-

нению объекта 

культурного 

наследия 

Пункт 9 статьи 45 

Федерального 

закона от 25 июня 

2002 г. № 73-

ФЗ«Об

 объекта

х 

культурного насле-

дия (памятниках 

истории и куль-

туры) народов Рос-

сийской Федера-

ции» 

Для объектов 

культурного 

наследия 

 



 

№ 

п/ п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1.8 

Подготовка и 

утверждение 

технического плана 

объекта капитального 

строительства 

В соответствии с 

договором 

 

 

В соот- 

ветствии 

с догово-

ром 

Проектная документация 

объекта капитального 

строительства 

Технический план 

объекта ка-

питального 

строительства 

Федеральный 

закон от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ 

«О государствен-

ной регистрации 

недвижимости»; 

Федеральный за-

кон от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой де-

ятельности»; при-

каз Федеральной 

службы государ-

ственной регистра-

ции, кадастра 

и картографии от 

15 марта 2022 г. № 

П/0082 «Об 

установлении 

формы техниче-

ского плана, требо-

ваний к его подго-

товке и состава со-

держащихся в нем 

сведений» 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строительства 

 



 

 

№ 

п/ п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство 

докумен-

тов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

2 

Подача заявления о 

выдаче разрешения 

на ввод объекта ка-

питального 

строительства в 

эксплуатацию 

1 рабочий 

день 

 

12 Документы, полученные в 

рамках указанных выше 

процедур + документы, 

указанные в части 3 статьи 55 

ГрК РФ 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Части 2-3 статьи 

55 ГрК РФ 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строительства 

 

3 

Получение раз-

решения на ввод 

объекта в экс-

плуатацию 

5 рабочих дней 

— 

11 
Заявление и документы, 

приложенные к заявлению о 

выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Статья 55 ГрК РФ 
Для всех 

объектов ка-

питального 

строительства — 

 

 

*При выполнении предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные им организации не вправе требовать от застройщика, технического заказчика 

представления документов, сведений, материалов, которые имеются у указанных органов и организаций (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) 


